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ОТЧЕТ 1.2-07-04/2024

контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, израсходованных на благоустройство территорий поселений Поворинского муниципального района в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» за период с 01.01.2023 года по 31.05.2024 года.


Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.4 плана работы на 2024 год Ревизионной комиссии Поворинского муниципального района Воронежской области, распоряжение председателя Ревизионной комиссии Поворинского муниципального района Воронежской области № 1.8-06-23/2024 от 13.06.2024 г.  

Цели контрольного мероприятия: 
    1. Оценить обеспечение процесса реализации комплекса мероприятий по благоустройству территорий поселений Поворинского муниципального района в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» за период с 01.01.2023 года по 31.05.2024 года.
    2. Проверить правомерность, целевое и эффективное расходование государственных и муниципальных бюджетных средств.
    3. Проанализировать и оценить закупочную деятельность при осуществлении проверяемых закупок на соответствие действующему законодательству.
   4. Оценить за проверяемый период по теме проверки результаты реализации мероприятий.
 
Перечень проверенных объектов и оформленных актов:
    1. Администрация городского поселения город Поворино - акт от 24.07.2024 года.
Срок проведения контрольного мероприятия: с 14.06.2024 года по 24.07.2024 года с перерывом с 10.07.2024 года по 12.07.2024 года. 
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Вопросы контрольного мероприятия: 
1. Анализ показателей муниципальных программ «Формирование современной городской среды» у объектов контрольного мероприятия.
2. Анализ заключенных соглашений с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области о предоставлении субсидий. 
3. Анализ соблюдения сроков и условий муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, заключенных в рамках мероприятий по теме проверки.

Результаты контрольного мероприятия.
1. Анализ показателей муниципальных программ «Формирование современной городской среды» у объектов контрольного мероприятия.
Администрация городского поселения город Поворино своевременно вносила необходимые изменения в муниципальную программу по современной городской среде, действующую на территории поселения.
2. Анализ заключенных соглашений с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области о предоставлении субсидий. 
Администрация городского поселения город Поворино исполнила соглашение № 5-Д от 20.03.2023 года с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на предоставление из бюджета Воронежской области бюджету городского поселения город Поворино субсидий на поддержку программ формирования современной городской среды на 100,0 %. Общая сумма доведенных лимитов средств бюджета Воронежской области – 38557,0 тыс. руб. Фактически поступило и израсходовано субсидий – 38557,0 тыс. руб.
3. Анализ соблюдения сроков и условий муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, заключенных в рамках мероприятий по теме проверки.
Администрация городского поселения город Поворино для проведения работ в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» заключила муниципальные контракты и договора с подрядчиками на общую сумму 38566,1 тыс. руб. Работы подрядчики выполнили полностью, но с нарушениями сроков. Администрацией поселения проведена необходимая претензионная работа. Рассчитана в установленном порядке и полностью взыскана пеня в сумме 325,4 тыс. руб. В ходе визуальных осмотров установлено, что работы выполнены, объекты соответствует утвержденным дизайн-проектам.
Выводы.
 	Проверка показала, что в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Поворинском муниципальном районе администрацией городского поселения город Поворино в 2023 году были реализованы соответствующие мероприятия. 
 	Выборочной проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств получателями нарушений не установлено.
В ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - нарушение сроков производства работ, 
	В ходе контрольного мероприятия признаков, указывающих на наличие фактов нарушения антикоррупционного законодательства, не установлено.
Проверка проведена выборочно, по представленным учреждениями первичным документам, отчетным и справочным данным. 

Председатель Ревизионной комиссии                           А.А. Зяблов



