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ОТЧЕТ 1.2-06-03/2024
контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, израсходованных на приведение территорий муниципальных образовательных учреждений Поворинского муниципального района к нормативным требованиям в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» в 2023 году».

Основание для проведения контрольного мероприятия: Положение о Ревизионной комиссии Поворинского муниципального района, пункт 2.3 плана работы на 2024 год Ревизионной комиссии Поворинского муниципального района Воронежской области, распоряжение председателя Ревизионной комиссии Поворинского муниципального района  Воронежской области от  06.05.2024 года № 1.8-05-19/2024.
 
Цели контрольного мероприятия:
1. Проверить целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на приведение территорий муниципальных образовательных учреждений Поворинского муниципального района к нормативным требованиям.
2. Оценить результаты реализации мероприятий.

Перечень проверенных объектов и оформленных актов:
1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Рождественская средняя общеобразовательная школа имени дважды Героя Советского Союза А.Н. Прохорова» - акт от 11.06.2024 года.
2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Песковская  основная общеобразовательная школа № 1 - акт от 10.06.2024 года.
3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Песковская основная общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Д.А. Теплякова» - акт от 11.06.2024 года.
4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Поворино - акт от 10.06.2024 года.
5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Песковская средняя общеобразовательная школа» - акт от 10.06.2024 года.
6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Поворино – акт от 10.06.2024 года.


Срок проведения контрольного мероприятия: с 06.05.2024 года по 07.06.2024 года с перерывами: 16.05.2024 года, 20.05.2024 г.
Вопросы контрольного мероприятия: 
1. Анализ заключенных соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по приведению территорий образовательных организаций к нормативным требованиям в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования».
2. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств.
3. Анализ причин формирования неиспользованных остатков государственных средств.
4. Проверка соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов:
	- соответствие выполненных работ условиям контрактов;
	- соблюдение сроков выполнения работ;
	- ведение претензионной работы.
5. Проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства при использовании государственных средств.

Результаты контрольного мероприятия. 

1. Анализ заключенных соглашений о предоставлении субсидий на реализацию мероприятий по приведению территорий образовательных организаций к нормативным требованиям в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования».

В целях реализации мероприятий по приведению территорий образовательных организаций к нормативным требованиям в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» Департамент образования Воронежской области и администрация Поворинского муниципального района заключили соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Воронежской области бюджету Поворинского муниципального района № 402 от 14.09.2023 года на сумму 10000,0 тыс. рублей, а общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Поворинского муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, составляет 10131,7 тыс. руб. (лимиты доведены 16.07.2023 года, уведомление № 7104/30) Рабочим совещанием, проведенным администрацией Поворинского муниципального района 11.07.2023 года, определены для участия в мероприятиях по приведению территорий образовательных организаций к нормативным требованиям следующие учреждения: МКОУ «СОШ № 3» г. Поворино, МКОУ «Рождественская СОШ», МКОУ «Песковская ООШ № 2», МКОУ «Песковская ООШ № 1», МКОУ «Песковская СОШ», МБОУ «СОШ № 2» г. Поворино.
[bookmark: _GoBack]Фактически профинансировано мероприятий на сумму 10131,7 тыс. руб., в том числе средства субсидий из областного бюджета – 10000,0 тыс. руб. Соглашение № 402 от 14.09.2023 года выполнено.

	2-4.  Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств. Анализ причин формирования неиспользованных остатков государственных средств. Проверка соблюдения требований действующего законодательства в сфере закупок при заключении и исполнении муниципальных контрактов:
	- соответствие выполненных работ условиям контрактов;
	- соблюдение сроков выполнения работ;
	- ведение претензионной работы;
	- своевременности расчетов с подрядными организациями.

В рамках исполнения мероприятий по приведению территорий образовательных организаций к нормативным требованиям в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» муниципальными казенными и бюджетными образовательными учреждениями были заключены муниципальные контракты и договора как на благоустройство территорий, так и на оборудования. Муниципальные контракты и договора выполнены в установленные сроки. 
	В ходе проверки произведен визуальный осмотр выполненных работ. Нарушений законности и эффективности использования бюджетных средств в ходе проверки не установлено.
Неиспользованных остатков государственных средств, поступивших по соглашению № 402 от 14.09.2023 года, нет.

5. Проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства при использовании государственных средств. 
Нарушений антикоррупционного законодательства при использовании государственных средств, поступивших по соглашению № 402 от 14.09.2023 года, не установлено.

Выводы.
 	Проверка показала, что в рамках реализации мероприятий по приведению территорий образовательных организаций к нормативным требованиям в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» произведено благоустройство территорий шести образовательных учреждений Поворинского муниципального района. 
В ходе проверки нарушений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не выявлено. 
	В ходе контрольного мероприятия признаков, указывающих на наличие фактов нарушения антикоррупционного законодательства, не установлено.
Проверка проведена выборочно, по представленным учреждениями первичным документам, отчетным и справочным данным. 

Председатель Ревизионной комиссии                           А.А. Зяблов


