

Муниципальное Унитарное Предприятие «Теплосети» г. Поворино

ПРИКАЗ

«10» апреля 2025г.

г. Поворино

№ 21

Об утверждении плана мероприятий к отопительному периоду 2025-2026гг.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также с целью обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения в отопительный период 2025-2026 годов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг. приложение №1 «План мероприятий подготовки газовых котельных и тепловых сетей к отопительному периоду 2025-2026гг в Поворинском муниципальном районе Воронежской области» с приложением №2 «Анализ прохождения предыдущих отопительных периодов».
2. Контроль за выполнение плана мероприятий возлагается на главного инженера Кирееву М.С.
3. Ответственным за выполнение назначить инженера КИПиА Соколова А.Г, мастера Кутепова М.А., экономиста Коневу Г.В.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор
МУП «Теплосети»
г. Поворино

Р.В. Дидора

ДИРЕКТОР
МУП «ТЕПЛОСЕТИ» г. ПОВОРИНО

Р. В. ДИДОРА

КОПИЯ ВЕРНА

10.04.2025



Самовар



Приложение №1
к приказу МУП «Теплосети»
г.Поворино
от 10.04.2025г № 21

План мероприятий подготовки газовых котельных и тепловых сетей к отопительному периоду 2025-2026гг в Поворинском муниципальном районе Воронежской области.

№	Организационно-технические мероприятия	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Примечание	Отм. о вып.
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечить наличие оперативного плана действий при аварийных ситуациях	Главный инженер Киреева М.С.; Мастер Кутепов М.А.	До 01.10.2025г.		
2	Обеспечить работу механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения.	Инженер КИПиА Соколов А.Г.	До 15.09.2025г		
3	Обеспечить наличие документов, подтверждающих поставку основного топлива, действующих не менее срока предстоящего отопительного периода. Копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти	Главный Инженер Киреева М.С. Юрист Болотская Ю.А.	До 01.09.2025г		
4	Обеспечить выполнения плана мероприятий подготовки газовых котельных и тепловых сетей к отопительному периоду 2025-2026гг в Поворинском муниципальном районе Воронежской области и предоставления подтверждающих документов.	Главный инженер Киреева М.С.	До 01.10.2025г		
5	Заключить соглашения об управлении системой теплоснабжения с управляющими компаниями и потребителями.	Юрист Болотская Ю.А	До 01.10.2025г		
6	Утвердить перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования при эксплуатации опасных производственных объектов.	Главный инженер Киреева М.С. Юрист Болотская Ю.А	До 01.06.2025г.		
7	Разработать и утвердить производственные инструкции объектов теплоснабжения в соответствии с Перечнем и требованиями пункта 2.8.4 Правил N 115 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности.	Главный инженер Киреева М.С. Юрист Болотская Ю.А	До 01.07.2025г. далее постоянно		

8	Назначить ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, определенные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115, и (или), в случае эксплуатации оборудования, отнесенного к ОПО, организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, определенные пунктом 228 Правил промышленной безопасности.	Главный инженер Киреева М.С.; Мастер Кутепов М.А. Инженер КИПиА Соколов А.Г.	До 01.11.2025г.		
9	Утвердить перечень инструкций по охране труда, утвержденный порядком производства работ повышенной опасности, в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок, утвержденный приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н	Главный Инженер Киреева М.С. Юрист Болотская Ю.А.	До 01.07.2025г.		
10	Утвердить программу противоаварийных тренировок.	Главный Инженер Киреева М.С.	Утвержден 13.01.2025г.		
	Обеспечить наличие журналов и актов, подтверждающих проведение тренировок.	Мастер Кутепов М.А. Инженер КИПиА	До 20.12.2025г.		
11	Обеспечить комплексные обследования, включающие очередные и внеочередные осмотры зданий и сооружений объектов теплоснабжения.	Главный Инженер Киреева М.С. Мастер Кутепов М.А.	До 01.08.2025г.		
12	Организовать проведение испытаний тепловых сетей на максимальную температуру, в соответствии с утвержденным графиком проведения испытаний.	Главный инженер Киреева М.С.	До 15.08.2025г.		
13	Организовать проведения гидравлических испытаний трубопроводов тепловых сетей на прочность и плотность, в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил N 115.	Мастер Кутепов М.А.	До 01.07.2025г.		
14	Обеспечить наличие документов, подтверждающих поставку основного топлива, действующих не менее срока предстоящего отопительного периода, а так же копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федерального нормативом исполнительной власти.	Главный Инженер Киреева М.С. Юрист Болотская Ю.А.	До 01.09.2025г.		
15	Подготовить перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ.	Мастер Кутепов М.А. Инженер КИПиА Соколов А.Г. Экономист Конева Г.В.	До 01.09.2025г.		
16	Поверить приборы КИПиА, приборов учета газа, датчиков давления датчиков температуры, проверка сигнализаторов загазованности.	Инженер КИПиА Соколов А.Г.	До 30.08.2025г.		
17	Провести утепление трубопроводов (по необходимости).	Мастер Кутепов М.А.	До 15.09.2025г.		
18	Организовать проведение наладки тепловых сетей с получением технического отчета	Главный Инженер Киреева М.С.	До 01.09.2025г.		

19	Провести в котельной расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Поворино, ул. Гагарина 3а. следующие мероприятия: - замена расширительного бака WRV-500 10 бар, на Экспанзомат Wester 2000 WRN 10 бар в количестве 2 штук; -промывка теплообменников в количестве 2 шт.; -ревизия задвижек; -пуско-наладочные работы котлов.	Мастер Кутепов М.А. Инженер КИПиА Соколов А.Г.	До 01.09.2025г.	
20	Провести в котельной СОШ №2 расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Поворино, ул. Садовая д.15 следующие мероприятия: -Замена участка теплотрассы протяжённостью 532м в двойном исполнении; -Ревизия задвижек; -Техническое обслуживание фильтра механической очистки воды.	Главный инженер Киреева М.С. Мастер Кутепов М.А.	До 01.10.2025г.	
21	Провести в котельной расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Поворино, ул. Свободы д.32. следующие мероприятия: -замену теплообменника O034-EPDM.S на теплообменник O034-EPDM.S -ревизию задвижек; -техническое обслуживание фильтра механической очистки воды; -техническое диагностирование участка тепловой сети от ТК№28 до ТК№31	Главный инженер Киреева М.С. Мастер Кутепов М.А.	До 01.09.2025г.	
22	Провести в котельной расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Поворино, ул. Советская 3а. следующие мероприятия: -ревизия задвижек; -техническое обслуживание фильтра механической очистки воды;	Мастер Кутепов М.А.	До 01.06.2025г.	
23	Провести в котельной расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Поворино, ул. Малая Лесозащитная д.13. следующие мероприятия: -ревизия задвижек; -техническое обслуживание электродвигателей.	Мастер Кутепов М.А.	До 01.06.2025г.	
24	Провести в котельной расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Поворино, ул. Локомотивная д.16. следующие мероприятия: -ревизия задвижек; -техническое обслуживание электродвигателей	Мастер Кутепов М.А.	До 01.06.2025г.	
25	Провести в котельной Песковская ООШ расположенной по адресу: Воронежская обл., Поворинский район, с. Пески, ул. Свободы 4 следующие мероприятия: -ревизия задвижек; -техническое обслуживание электродвигателей.	Мастер Кутепов М.А.	До 01.06.2025г.	
26	Провести в котельной Песковская ООШ расположенной по адресу: Воронежская обл., Поворинский район, с. Пески, ул. Советская 6-б следующие мероприятия: -ревизия задвижек; -техническое обслуживание электродвигателей. -техническое диагностирование сооружений (дымовых труб)	Мастер Кутепов М.А.	До 01.07.2025г	

27	Провести в котельной Мазурская СОШ расположенной по адресу: Воронежская обл., Поворинский район с. Мазурка ул. Коммунальная д.8 следующие мероприятия: -ревизию задвижек; -техническое обслуживание электродвигателей.	Мастер Кутепов М.А.	До 01.07.2025г		
28	Провести в котельной Ильменская СОШ расположенной по адресу: Воронежская обл., Поворинский район с. Ильмень ул. Садовая 24 а. следующие мероприятия: -ревизию задвижек; -техническое обслуживание электродвигателей.	Мастер Кутепов М.А.	До 01.07.2025г		
29	Провести в котельной Поселковая СОШ расположенной по адресу: Воронежская обл., Поворинский район п. Октябрьский. ул. Школьная д.1 а. следующие мероприятия: -техническое обслуживание электродвигателей.	Мастер Кутепов М.А.	До 01.07.2025г		
30	Провести в котельной Байчуровская СОШ расположенной по адресу: Воронежская обл., Поворинский район с. Байчурово., ул. Октябрьская д.25. следующие мероприятия: -техническое обслуживание электродвигателей	Мастер Кутепов М.А	До 01.07.2025г		
31	Провести в котельной Каменская СОШ расположенной по адресу: Воронежская обл., Поворинский район с. Каменка, ул. Народная д.23е. следующие мероприятия: -ревизию задвижек; -техническое обслуживание электродвигателей.	Мастер Кутепов М.А	До 01.07.2025г		
32	Провести в котельной Вихляевская СОШ расположенной по адресу: Воронежская обл., Поворинский район с. Вихляевка, ул. Советская 46а . следующие мероприятия: -ревизию задвижек; -техническое обслуживание электродвигателей.	Мастер Кутепов М.А	До 01.07.2025г		
33	Провести в котельной «Песковская ООШ №1» расположенной по адресу: Воронежская обл., Поворинский район, с. Пески, ул. Международная 1. следующие мероприятия: -замена котлов Хопер 100 на котел с КСУБ 20.05 в количестве 2 шт. -ревизию задвижек; -техническое обслуживание электродвигателей.	Главный инженер Киреева М.С. Мастер Кутепов М.А	До 01.09.2025г.		
34	Провести в котельной «Песковский д/с(школа искусств)» расположенной по адресу: Воронежская обл., Поворинский район, с. Пески, ул. Красная 78 следующие мероприятия: -замена котлов Хопер 100 на котел с КСУБ 20.05 в количестве 2 шт. -ревизию задвижек; -техническое обслуживание электродвигателей.	Главный инженер Киреева М.С. Мастер Кутепов М.А Инженер КИПиА Соколов А.Г.	До 01.09.2025г.		

35	Провести в котельной «Песковский д/с» расположенной по адресу: Воронежская обл., Поворинский район, с.Пески, ул. Теплякова, д. 192 б следующие мероприятия: -ревизия задвижек; -техническое обслуживание электродвигателей.	Мастер Кутепов М.А	До 01.08.2025г.		
36	Провести в котельной «Рождественская СОШ» расположенной по адресу: Воронежская обл., Поворинский район, с. Рождественское, ул. 18 Партсъезда д.48 следующие мероприятия: -ревизия задвижек; -техническое обслуживание электродвигателей.	Мастер Кутепов М.А	До 01.08.2025г		
37	Провести в котельной «Рождественский д/с» расположенной по адресу: Воронежская обл., Поворинский район, с. Рождественское, ул. Молодежная д.1 следующие мероприятия: -ревизия задвижек; -техническое обслуживание электродвигателей	Мастер Кутепов М.А	До 01.08.2025г		
38	Провести в котельной расположенной по адресу: Воронежская обл., Поворинский район, с. Октябрьское, ул. Ленинская 98 следующие мероприятия: -ревизия задвижек; -техническое обслуживание электродвигателей.	Мастер Кутепов М.А	До 01.08.2025г		
39	Провести в котельной расположенной по адресу: Воронежская обл., Поворинский район, с. Октябрьское, ул. Ленинская 21 следующие мероприятия: -ревизия задвижек; -техническое обслуживание электродвигателей.	Мастер Кутепов М.А	До 01.08.2025г		
40	Провести в котельной «Самодуровская ООШ» расположенной по адресу: Воронежская обл., Поворинский район, с. Самодуровка, ул. Молодежная, д 2. следующие мероприятия: -ревизия задвижек.	Мастер Кутепов М.А	До 01.08.2025г		
41	Провести в котельной «Песковский ДК №1» расположенной по адресу: Воронежская обл., Поворинский район, с. Пески, пл. Революции, 1. следующие мероприятия: -ревизия задвижек.	Мастер Кутепов М.А	До 01.08.2025г		
42	Провести в котельной «Рождественский КДЦ» расположенной по адресу: Воронежская обл., Поворинский район, с. Рождественское, ул. Мостовая, 26Б. следующие мероприятия: -ревизия задвижек; -техническое обслуживание электродвигателей	Мастер Кутепов М.А	До 01.08.2025г		
43	Провести в котельной расположенной по адресу: Воронежская обл., г. Поворино, пер. Солнечный д.17 следующие мероприятия: -монтаж металлической лестницы;	Мастер Кутепов М.А	До 01.08.2025г		

Анализ прохождения предыдущих отопительных периодов

№	Отопительный период	Продолжительность	Средняя температура	Случаи аварий систем теплоснабжения	Особенности функционирования теплоснабжения и их оборудования в отопительный период.	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	Случаи снижения параметров давления теплоносителя
1	2022-2023гг	189 дней	-1,5	нет	нет	нет	нет	нет
2	2023-2024гг	191 день	-0,96	нет	нет	нет	нет	нет
5	2024-2025гг			нет	нет	нет	нет	нет